

**Dodatok č. 2**  
**K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**čl. I.**  
**Zmluvné strany**

<b>1. Objednávateľ:</b>	<b>Obec Dolná Poruba</b>
Sídlo:	Dolná Poruba 61, 914 43 Dolná Poruba
Zastúpenie:	JUDr. Miroslav Kopčan, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	0680951001 / 5600
IBAN:	SK35 5600 0000 0006 8095 1001
IČO:	00311499
DIČ:	2021091413
Tel.:	032 / 659 72 57
Fax:	032 / 659 72 95
E-mail:	obecdporuba@mail.t-com.sk
(ďalej len „objednávateľ“)	
<b>2. Zhotoviteľ:</b>	<b>Restiko s.r.o.,</b>
Sídlo:	Osadná 1, 831 03 Bratislava
Zastúpený:	Milan Kuric - konateľ
Oprávnený na rokovanie	
-vo veciach technických:	Milan Kuric, Ivan Kukla
-vo veciach zmluvných :	Milan Kuric
Označenie registra podnikateľa:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro
Číslo zápisu:	Vložka č.: 6203/B
Bankové spojenie:	UnicreditBank
číslo účtu:	6611772007/1111
IČO:	31363415
DIČ:	2020333491
Tel.:	0905 646 391, 0905 170 736
Fax:	02 / 4437 2657
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne)	
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

**čl. II.**  
**Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Materskej školy v Obci Dolná Poruba“ v rozsahu podľa projektu stavby „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Materskej školy v Obci Dolná Poruba“, ktorý vyhotovil Ing. arch. Miroslav Halčín, Rajecká 4, 821 07 Bratislava v

apríli 2017, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Materskej školy v Obci Dolná Poruba“ (ďalej len „projekt“), ktoré je archivované u objednávateľa pod sp. zn. VO/PZ/1/2017.

### čl. III. Termín plnenia

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. XIII. ods. 5 Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi nimi dňa 21.09.2017 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej len dodatok):

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Čl. III ods. 1 sa mení nasledovne:  
Vypúšťa sa znenie: „ 1.2. Ukončenie prác: 1.2.1. do 42 dní ( max 120 dní ) od odovzdania staveniska.“  
Nahrádza sa novým znením: „ 1.2. Ukončenie prác: 1.2.1. do 42 dní od odovzdania staveniska.“
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nadobudnutím účinnosťou tohto Dodatku nezmenené v platnosti.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami, resp. poslednou Zmluvnou stranou.
4. Dodatok je vypracovaný v slovenskom jazyku v 5 ( piatich ) rovnopisoch s rovnakou právnou silou, z ktorých objednávateľ obdrží 3 ( tri ) vyhotovenia a zhotoviteľ 2 ( dve ) vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, pričom všetky jeho ustanovenia sú im jasné, zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu Zmluvných strán zbavených akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa 10.05.2019

V Dolnej Porube, dňa 10.05.2019

Zhotoviteľ:  
RESPIRO S.LO.  
Osadná 1  
831 02 BRATISLAVA  
IČO: 313 63 415, DIČ: 2020383491

Kuric Milan  
konateľ

Objednávateľ:

JUDr. Miroslav Kopčan  
starosta obce