

Dodatok č. 1

k Zmluve na realizáciu stavebných prác a dodávok č. 01/2023

uzatvorenej podľa § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Obec Dolná Poruba**
So sídlom: Dolná Poruba 61, 914 43 Dolná Poruba

V zastúpení : Ing. Zuzana Vániová, starostka obce
IČO: 00 311 499
DIČ : 2021091413
Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko a.s., Trenčín
Číslo účtu : SK35 5600 0000 0006 8095 1001

1.2 Zhotoviteľ: **STAVCEST s.r.o.**
So sídlom: Ľudovíta Stárka 2202, 911 05 Trenčín
zastúpený: Katarína Žemberová Fortunová
IČO: 44 150 814
DIČ: 2022637804
IČ pre DPH : SK 2022637804
Bankové spojenie: VÚB Trenčín
Číslo účtu: SK72 0200 0000 0024 7267 7158

(ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve na realizáciu stavebných prác a dodávok č. 1/2023 v tomto znení:

Čl. II.

Predmet dodatku

- 2.1** Zmluvné strany sa dohodli, že cena predmetu Zmluvy na realizáciu stavby „**Rekonštrukcia schodiska ZŠ Dolná Poruba**“ bude navýšená o naviac práce, ktoré vznikli počas realizácie stavby. Pri búraní pôvodných schodov došlo k poškodeniu a k rozpadu betónu na bočných múroch na schodoch a tiež k rozpadu železného zábradlia.
- 2.2** Práce naviac budú podľa prílohy č. 1 k Dodatku č. 1 – položkovitý rozpočet stavebných prác naviac.

Cena predmetu zmluvy o naviac práce:

Cena bez DPH	5 057,71 €
<u>DPH 20%</u>	<u>1011,54 €</u>
Cena spolu s DPH	6 069,25 €

- 2.3 Zmluvná cena o naviac práce v členení podľa jednotlivých položiek predmetu Dodatku č. 1 je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.

ČL. III.

Čas a miesto plnenia zmluvy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia prác:

Ukončenie prác: 3.11.2023

ČL. IV.

Záverečné ustanovenia dodatku


- 4.1 Ostatné náležitosti pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa a na centrálnom registri zmlúv.
- 4.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu dostane dva originály dodatku č. 1.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Dolnej Porube, dňa 26.09.2023

V Trenčíne, dňa 26.09.2023

Za objednávateľa:

Ing. Zuzana Vániová
starostka obce Dolná Poruba



Za zhotoviteľa

Katarína Žempeľová Fortunová
konateľka

STAVCEST s.r.o.
IČO: 47523222
Sídlo: Stará 2202
Trenčín
IČD: SK2022637804

Príloha: 1 x Rozpočet

ROZPOČET

Stavba: Oprava schodiska ZŠ Dolná Poruba

Objekt: Naviac práce-oprava bočných múrov na schodoch a výroba a montáž zábradlia

Objednávateľ: Obec Dolná Poruba

Zhotoviteľ: STAVCEST s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 09. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
05 Búracie práce a demolácie							557,65
0503 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcii							451,20
1	05	05030261032400.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 600 mm, -0,50000t	m ²	6,000	75,20	451,20
0508 Doprava vyburaných hmôt							106,45
2	05	05080200035014.S	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,000	27,64	82,92
3	05	05080200035015.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	t	18,100	1,30	23,53
05 Búracie práce a demolácie							207,39
0508 Doprava vyburaných hmôt							207,39
4	05	05080900000012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,000	42,00	126,00
5	05	050890000002410.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	3,000	27,13	81,39
11 Betonárske práce							394,05
1101 Základy							394,05
6	11	11010111010010.S	Debenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m ²	15,000	20,13	301,95
7	11	11010111010020.S	Debenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m ²	15,000	6,14	92,10

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

11 Betonárske práce 604,92

1101 Základy 604,92

8	11	11010101900010.S	Betónovanie základových pásov, betón prostý	m3	3,800	12,74	48,41
9	589	589310005800.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	3,838	145,00	556,51

HSV Práce a dodávky HSV 3 511,10

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 511,10

10	014	953941110.S	Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania	m	20,000	17,03	340,60
11	014	953941110.S	Štrkodrva 0-32 s dopravou	m3	3,700	45,00	166,50
12	014	953941110.S	Štrkodrva 0-4 s dopravou	m3	0,500	48,00	24,00
13	212	0	Výroba kovového zábradlia, montáž zábradlia	kpl	1,000	2 980,00	2 980,00

Celkom bez DPH 5 275,11

Odpočet za práce, ktoré sa nebudú robiť podľa CP 217,40

Celkom spolu bez DPH 5 057,71

OBEC DOLNÁ PORUBA
Mestský úrad

S.R.O.

2202

in

2022637864

62